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Presseinformation
Mengenabweichungen mit Differenzliste erkennen
Bonn, im September 2017. Mit der Differenzliste von MWM-Libero, einem Programm für Aufmaß, Mengenermittlung sowie Bauabrechnung des Bonner Softwarehauses MWM Software & Beratung GmbH kann das ausführende Unternehmen die ursprünglich ausgeschriebenen und beauftragten Leistungsverzeichnismengen mit den erfassten oder abgerechneten Mengen darstellen. Während der laufenden Baumaßnahme gibt diese Liste auch den noch zu erwartenen Auftragsbestand aus. Da bei größeren Projekten die Listen umfangreich sein können, bietet das Programm auf Anwenderwunsch jetzt Filtermöglichkeiten. Auswertungen wie „Zeige mir nur die Positionen, die noch nicht abgerechnet sind!“ oder „Zeige mir nur die Positionen, die weniger als 90 % Abrechnungssumme haben!“ sowie „Zeige mit die Positionen mit Nullmengen!“ sind vom Anwender schnell zu erstellen. So können Unstimmigkeiten schnell geklärt und Mengen und Positionen, die früher vergessen wurden, wie zum Beispiel das Auf- und Abbauen von Verkehrsschildern, mit dieser Vorgehensweise erfasst und abgerechnet werden.

Die Differenzliste, auch als Liste der „Über- und Unterschreitungen“ oder „Soll-Ist Vergleich“ bezeichnet, bietet verschiedene Arten und Darstellungen zum Beispiel mit integrierten Grafiken sowie ab sofort auch eine Variante für den Export in Excel. So können die Anwender nun die Daten entsprechend ihrer individuellen Anforderungen grafisch aufbereiten. 

Ursprünglich programmierte MWM Software & Beratung die Listen wegen eines Passus in der VOB, der dort durchgehend seit der Erstausgabe von 1926 bis heute aufgeführt ist. Dieser besagt, dass der Einheitspreis gültig ist, wenn die ausgeführte Menge nicht mehr als 10 % von der Vertragsmenge abweicht. Bei Mengenabweichungen von über 10 % kann über einen neuen Einheitspreis verhandelt werden. 

Weitere Informationen siehe www.mwm.de
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Firma: MWM Software & Beratung GmbH
Projekt: Bonner Wasserwerk (MWM-Muster)
Nummer:
Alle Ansétze
Position Kurztext Diff.-Menge
01 Gebé&ude Ost
01.01 Baustelleneinrichtung
01.01.0010 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten,

raumen -0,200
01.01.0020 Dokumentation der Bauabrechnung -0,500
01.02 Erdarbeiten
01.02.0010 Boden Baugrube I6sen, lagern Tiefe bis 2,8

m Bodenklasse 3 16,259
01.02.0020 Boden Graben Kanal Tiefe bis 1,45 m

l6sen, lagern Bodenklasse 3 -600,784
01.02.0030 Oberboden abtragen, lagern d= 30 cm

Bodengruppe 4 -28,000
01.02.0040 Betonpflaster L/B 100/100 mm H 80 mm

grau 245,500
01.02.0050 Betonpflaster L/B 100/100 mm H 80 mm in

MWM-blau 70,471
01.02.0060 Betrieb Wasserhaltungsanlage -0,750
01.02.0070 Verkehrsschilder auf- und abbauen -25,000
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Zeit: 10:02
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Dateiname:
Differenzliste in MWM-Libero Hochformat.jpg
Untertitel:
Erfasste Mengen mit prozentualen Abweichungen zu beauftragten Mengen
[image: image2.jpg]Position | Kurztext1 Einheit | LV-Menge |Erf-Menge | Diff-Menge EPI LV-Summe| Erf-Summe| Diff.-Summe Erfasst | Grafische Ausgabe

01.02 Erdarbeiten 244.567,78 268.756,66 24.188,88| 1099 %

01.02.0010 | Boden Baugrube I6sen, lagern Tiefe bis |m3 650,000 | 567,259 -82,741 425 2.762,50 2.410,85 -351,65 87.3% |w o \' [ \l
2,8 m Bodenklasse 3

01.02.0020 | Boden Graben Kanal Tiefe bis 1,45 m m3 7.200,000 | 6.599,216 | -600,784 28,90 208.080,00 190.717,34 -17.362,66 91,7 % |w il ‘l [RERERRTI \l
Iésen, lagern Bodenklasse 3

01.02.0030 | Oberboden abtragen, lagern d= 30 cm m2 3.200,000 | 3.172,000 -28,000 135 4.320,00 4.282,20 -37,80 99,1% |w il \'\ i \l
Bodengruppe 4

01.02.0040 | Betonpflaster L/B 100/100 mm H 80 mm | m2 1.488,000 | 1.733,500 | 245,500 19,56 29.105,28 33.907,26 4.801,98| 1165 % |wmhm.mhm|
grau

01.02.0050 | Betonpflaster L/B 100/100 mm H 80 mm | m2 1.600,000 | 1.670,471 70,471 2241 0,00 37.435,26 37.43526| 1044 % |w il \.\ il \l
in MWM-blau

01.02.0060 | Betrieb Wasserhaltungsanlage St 1,000 0,250 -0,750 15,00 0,00 3,75 3,75 25,0% |\ \- i \l

01.02.0070 | Verkehrsschild auf- und abbauen Stek 25,000 0,000 -25,000 12,00 300,00 0,00 -300,00 00% - [ \l
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Differenzliste im Hochformat.jpg

Untertitel:
Ausführliche Differenzliste
Quelle:

MWM Software & Beratung GmbH, Bonn

Über MWM
Im Juli 1992 gründeten Dipl.-Ing. (FH) Michael Hocks und Dipl.-Ing. Wilhelm Veenhuis die MWM Software & Beratung GmbH mit dem Ziel, Dienstleistungen und EDV-Lösungen für branchenspezi​fische IT-Fragestellungen im Bauwesen anzubieten. Besonderes Augenmerk legten die beiden geschäftsführenden Gesellschafter dabei auf Aufmaßprogramme für tragbare Rechner. Über 2.500 Kunden mit über 14.000 Installationen beweisen den Erfolg des Unternehmens. So bietet MWM Interessierten unter anderem das GAEB-Konvertierungstool MWM-Primo, MWM-Libero für Aufmaß, freie Mengenermittlung und Bauabrechnung, MWM-Piccolo für LV und Aufmaß auf Android-Geräten, MWM-PISA für die Angebotsbearbeitung, MWM-Rialto für die Umwandlung von GAEB- in Excel-Dateien und den DA11-Konverter MWM-Ponto etc. 
Seit dem Jahr 2000 ist MWM Mitglied im Bundesverband Bausoftware e.V. (BVBS). Seit 2001 ist Wilhelm Veenhuis im Vorstand des BVBS und seit 2006 leitet er den Arbeitskreis „Datenaustausch“.
Weitere Informationen:
MWM Software & Beratung GmbH
blödorn pr

Dipl.-Ing. Wilhelm Veenhuis
Heike Blödorn

Combahnstr. 43
Alte Weingartener Str. 44

53225 Bonn
76228 Karlsruhe

Fon 0228 / 400 68-0
Fon 0721 / 920 46 40

E-Mail: wv@mwm.de
E-Mail: bloedorn@bloedorn-pr.de
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